

Sanierung Fussballfelder Neumatt

Kreditabrechnung Ausführung



Kreditgenehmigung Stadtrat: 26. Mai 2016

Kreditsumme: CHF 3'530'000.00

Abrechnungssumme CHF 3'147'798.05

Minderausgaben: CHF 382'201.95

Nettoausgaben: CHF 1'767'798.05

Kostenbeiträge: CHF 1'380'000.00
(Sportfonds / Burgergemeinde Burgdorf /
Sportclub Burgdorf)

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Ausführung

- Einbau Kunststoffrasenfeld Stadion und Trainingsfeld
- Normgerechtes Spielfeld mit Bodenaufbau
- Sanfte Tribünensanierung (Statik)
- Erstellen Bewässerung, Beleuchtung, Zuschauerflächen, Ballfangzäune,
- Entwässerung in Sickermulden
- Sanierung Naturspielfeld, Umbau zu 1. Liga

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Vor dem Verlegen des Kunststoffrasens

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Zuschauerbereich mit Stehstufen



Beleuchtung und Ballfangzäune

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Hauptfeld mit SC Burgdorf Logo



Bewässerung

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Entwässerung, Sickermulden



Sanierung Naturspielfeld

Abrechnung Sanierung Fussballfelder Neumatt



Naturrasenfeld Platz Ost

