

Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt

Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
21.09.2016	261708/226236/GRUNDER INGENI 1 DWG Parzellen	K	Proketierung		162.00		162.00
30.11.2016	262325/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, Schlussrg.	K	Projektierung		4'458.25		4'620.25
30.11.2016	262326/251510/MUELLER WILDBO LZ Nebenkosten	K	Projektierung		59'20		5'217.45
06.12.2016	262436/251510/MUELLER WILDBO LZ Landschaftsarchitekturleistunge, 1. Akonto	K			22'291.20		27'508.65
20.12.2016	262602/200884/LOCALNET AG 1 Planauszug GIS	K	Projektierung		162.00		27'670.65
20.12.2016	262627/219128/BUSCHOR AG Betonsanierung	K	Projektierung		39'50		28'062.15
31.12.2016	262829/221248/REGIERUNGSSTA T 5 Gebühr Neubau Trainingsfeld	K			5'070.00		33'132.15
31.12.2016	179 IV BauD/Stadtgrün/Amtsbericht	563673 F			537.10		33'669.25
11.04.2017	270548/234762/HAEUSERMANN + PA Honorar Baurecht Neumatt	K			2'418.35		36'087.60
11.04.2017	270560/251510/MUELLER WILDBO LZ Sanierung Spielfelder Neumatt	K			683.15		36'770.75
24.04.2017	270636/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, 2. Akonto	K			17'136.35		53'907.10
24.04.2017	270641/615/REBMANN ELEKTRO Kurzschlussstrommessung Neumatt	K			134.25		54'041.35
20.06.2017	271024/228087/AXA VERSICHERU 2 Bauversicherung	K			830.55		54'871.90
11.07.2017	271162/222006/RISTAG INGENIEU R Anschluss Stadion Neumatt	K			696.35		55'568.25
19.07.2017	271275/251510/MUELLER WILDBO LZ Sanierung Spielfelder, 3. Akonto	K			54'474.10		110'042.35
19.07.2017	271274/251510/MUELLER WILDBO LZ Sanierung Spielfelder Nebenkosten	K			1'103.60		111'145.95
07.08.2017	271434/222169/KIBAG BAULEISTU N 1. Akonto, Bauarbeiten	K			247'292.10		358'438.05
30.08.2017	271549/214828/WUETHRICH THO M 2 Böschungspflege Neumatt	K			529.80		358'967.85
05.09.2017	271566/222169/KIBAG BAULEISTU N Div. Arbeiten	K			302'299.20		661'267.05
12.09.2017	271651/198794/DANIEL JUTZI AG Wasseranschluss Brunnen ersetzen	K			199.85		661'466.90
12.09.2017	271666/252505/PERROTTET UND PI Versenkbewässerungsanlage, 1. Akonto	K			34'942.75		696'409.65
19.09.2017	271701/219128/BUSCHOR AG Ingenieurarbeiten Mastfundamente	K			1'927.80		698'337.45
20.09.2017	271747/252577/GREENFIELDS SW IS Kunstrasen verfüllt	K			232'362.40		930'699.85
20.09.2017	271752/217161/REGENT BELEUCH TU Beleuchtungskörper, 1. Akonto	K			66'744.00		997'443.85
03.10.2017	271828/193799/HERRMANN GART E 2 Gärtnerarbeiten, 1. Akonto	K			25'272.00		1'022'715.85
03.10.2017	271835/193337/KRAEHEBUEHL B AU Rodung Hecke	K			2'160.00		1'024'875.85
03.10.2017	271841/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, 4. Akonto	K			30'650.40		1'055'526.25
03.10.2017	271843/193820/PAULI ELEKTRO 1 Elektroarbeiten	K			633.30		1'056'159.55

Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt

Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

BelDatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
03.10.2017	271845/193820/PAULI ELEKTRO 1 Elektroarbeiten, 1. Akonto	K			10'800.00		1'066'959.55
03.10.2017	271867/222169/KIBAG BAULEISTU N Arbeiten, 3. Akonto	K			359'024.30		1'425'983.85
03.10.2017	271975/193820/PAULI ELEKTRO 1 Sanierung Spielfeld Sportplatz Neumatt	K			16'200.00		1'442'183.85
03.10.2017	271976/252505/PERROTTET UND PI Versenkbewässerungsanlage	K			5'071.65		1'447'255.50
03.10.2017	271978/615/REBMANN ELEKTRO Störung Platzbeleuchtung ermittelt und behoben	K			308.30		1'447'563.80
23.10.2017	271982/249887/ALBERT SCHUMA CHE Div. Material	K			16'700.00		1'464'263.80
24.10.2017	272005/252577/GREENFIELDS SW IS Div. Arbeiten Kunstrasen	K			70'000.00		1'534'263.80
25.10.2017	271981/252845/SGG GMBH SPOR T - Bürstensystem	K			7'724.20		1'541'988.00
25.10.2017	271983/252846/ACTIVA SPORT G MB Fussballtore, etc.	K			54'035.50		1'596'023.50
22.11.2017	272272/195769/BERING AG Drucksachen intern	K			174.10		1'596'197.60
22.11.2017	272273/195769/BERING AG Ausschreibung Variante LED	K			904.50		1'597'102.10
22.11.2017	272274/195769/BERING AG Arbeiten 03/17 - 10/17	K			11'458.80		1'608'560.90
22.11.2017	272278/226236/GRUNDER INGENI 1 Bestimmung Baufixpunkte, Sportplatz Neumatt	K			2'931.40		1'611'492.30
22.11.2017	272287/223752/LAENG SCHREINE RE Schränk, Boden, Schränkli	K			702.00		1'612'194.30
27.11.2017	272307/252577/GREENFIELDS SW IS Schlussrechnung Neumatt Burgdorf	K			52'101.65		1'664'295.95
18.12.2017	272472/205888/ROBERT AEBI LAN D John Deere 3045 in Grundausrüstung	K			73'980.00		1'738'275.95
27.12.2017	272578/217161/REGENT BELEUCH TU Proforma-Projektrechnung	K			32'743.50		1'771'019.45
27.12.2017	272583/253332/SPORTRASEN GM BH Zustandsanalyse Rasenplatz	K			450.00		1'771'469.45
27.12.2017	272584/253332/SPORTRASEN GM BH Zustandsanalyse Rasenplatz	K			345.60		1'771'815.05
27.12.2017	272585/207674/VELOPA AG 1 Veloständer	K			2'076.20		1'773'891.25
31.12.2017	272646/222169/KIBAG BAULEISTU N Schlussrechnung Sportanlage Neumatt	K			302'568.65		2'076'459.90
31.12.2017	272649/251510/MUELLER WILDBO LZ Nebenkostenrechnung	K			866.40		2'077'326.30
31.12.2017	272650/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, 5. Akonto	K			24'520.30		2'101'846.60
31.12.2017	272643/205693/HANS SCHMID AG Arbeiten Stadion Neumatt, 1. Akonto	K			139'069.10		2'240'915.70
31.12.2017	272779/200472/ZAUGG AG Abstellwagen für Schneefrössschleuder	K			1'188.00		2'242'103.70
31.12.2017	272836/200884/LOCALNET AG 1 Neunanschluss Kunstrasenbewässerung	K			18'360.00		2'260'463.70
13.06.2018	281029/226236/GRUNDER INGENI 1 Höhenbestimmung Sportanlage Neumatt	K			851.65		2'261'315.35
02.07.2018	281082/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, 1. Akonto	K			57'472.80		2'318'788.15
03.07.2018	281156/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, 2. Akonto	K			43'190.70		2'361'978.85

Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt

Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
04.07.2018	281171/251510/MUELLER WILDBOLZ Nebenkostenabrechnung	K			666.35		2'362'645.20
04.07.2018	281172/251510/MUELLER WILDBO LZ Spielfeld Neumatt, Sanierung	K			29'175.95		2'391'821.15
25.07.2018	281367/253332/SPORTRASEN GM BH Siebanalyse	K			296.50		2'392'117.65
28.08.2018	281644/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, 3. Akonto	K			121'094.75		2'513'212.40
20.09.2018	281772/252846/ACTIVA SPORT G MB Bodenhülsen	K			751.00		2'513'963.40
20.09.2018	281773/226236/GRUNDER INGENI 1 Achsabsteckung	K			894.45		2'514'857.85
04.10.2018	281932/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, 4. Akonto	K			174'100.35		2'688'958.20
08.10.2018	281958/251510/MUELLER WILDBO LZ Nebenkostenabrechnung	K			862.90		2'689'821.10
08.10.2018	281959/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, 7. Akonto	K			15'421.55		2'705'242.65
29.11.2018	282445/200884/LOCALNET AG 1 Wasserbezug ab Hydrant	K			1'319.50		2'706'562.15
29.11.2018	282446/252505/PERROTTET UND PI Bewässerungsanlage mit Schlauchwagen	K			10'334.55		2'716'896.70
07.12.2018	282497/200068/SILISPORT AG Tafel Rasen gesperrt	K			858.85		2'717'755.55
11.12.2018	282536/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, 5. Akonto	K			75'503.15		2'793'258.70
21.12.2018	282759/252846/ACTIVA SPORT G MB Aufhängebügel für Tore	K			1'899.95		2'795'158.65
21.12.2018	282760/195769/BERING AG Honorar Elektroprojektierung	K			2'547.10		2'797'705.75
21.12.2018	282761/195769/BERING AG Drucksachen Elektroprojektierung	K			124.50		2'797'830.25
27.12.2018	282774/251510/MUELLER WILDBO LZ Honorar, 8. Akonto	K			16'856.45		2'814'686.70
27.12.2018	282789/193799/HERRMANN GART E 2 Arbeiten Neumatt, Schlussrg.	K			23'788.10		2'838'474.80
27.12.2018	282790/193820/PAULI ELEKTRO 1 Arbeiten Neumatt, Schlussrg.	K			16'125.85		2'854'600.65
27.12.2018	282791/200884/LOCALNET AG 1 Netzanschluss Elektrizität Maritzstr. 18	K			11'768.70		2'866'369.35
27.12.2018	282798/251510/MUELLER WILDBO LZ Nebenkostenrechnung Spielfelder Neumatt	K			248.75		2'866'618.10
31.12.2018	282813/217161/REGENT BELEUCH TU 1. + 2. Etappe, Schlusszlg.	K			98'177.25		2'964'795.35
31.12.2018	282814/205693/HANS SCHMID AG Etappe 1, Ausführungen, Schlussrg.	K			38'652.95		3'003'448.30
31.12.2018	282914/200884/LOCALNET AG 1 Wasserbezug ab Hydrant 12.11. - 30.11.18	K			94.05		3'003'542.35
31.12.2018	282929/255716/EGGER AG Naturrasenspielfeld, Schlussrg.	K			61'683.15		3'065'225.50
12.02.2019	290124/251510/MUELLER WILDBO LZ Kopien, Plotkosten	K			161.90		3'065'387.40
13.02.2019	290137/70/BURGERGEMEINDE B Torzugänge freiholzen	K			304.50		3'065'691.90
02.04.2019	290468/255716/EGGER AG Erstellungsarbeiten 2019	K			18'433.40		3'084'125.30
02.04.2019	290490/252614/FFT FARM- UND F O Stock	K			525.00		3'084'650.30
15.04.2019	290605/225874/ZIEGELGUT RECY CL Grünabfälle	K			1'609.85		3'086'260.15

Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt

Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

Belegdatum	Text	Beleg A	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soll	Haben	Saldo
02.05.2019	290725/213771/SIKABAU AG Betoninstandsetzung	K			19'221.95		3'105'482.10
03.05.2019	290787/205888/ROBERT AEBI LAN D	K			8'130.00		3'113'612.10
03.07.2019	Whisper Twister Frontanbau 291191/252846/ACTIVA SPORT G MB	K			634.95		3'114'247.05
08.07.2019	Aufhängebügel für Tore 291253/251510/MUELLER WILDBO LZ	K			347.35		3'114'594.40
30.08.2019	Honorarrechnung 291663/219128/BUSCHOR AG	K			6'112.00		3'120'706.40
13.12.2019	Betonsanierung Tribüne 292527/255716/EGGER AG	K			5'971.15		3'126'677.55
31.12.2019	Sportrasenfläche Erstellungsarbeiten 2019 292741/193799/HERRMANN GART E 2	K			4'095.95		3'130'773.50
23.09.2020	Unterhaltsarbeiten Bäume 2019 201853/255716/EGGER AG	K			15'735.60		3'146'509.10
08.12.2020	Pflege Sportrasenfläche 2020 202522/255716/EGGER AG	K			4'471.25		3'150'980.35
20.01.2021	Pflege 2020 210012/193799/HERRMANN GART E 2	K			2'588.65		3'153'569.00
	Gartenunterhaltsarbeiten						
Total Kostenart	501003 Kunstrasen				3'153'569.00	0.00	3'153'569.00
Kostenstelle Soll							3'153'569.00
Kostenstelle Haben							0.00
Kostenstelle							5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt
							3'153'569.00

Total gemäss Auszug = CHF 3'153'569.00
abzüglich Projektierung - CHF 5'770.95
Total Kosten Ausführung = CHF 3'147'798.05